
О Л Е Г   З О Л О Т У Х И Н   /   С Т Р О Й К А   Б Е З   П О Т Е Р Ь

Состояние проекта: 15 вопросов
Первичная самопроверка для собственника и руководителя проекта.
Отметьте по одному ответу в каждой строке. «Не знаю» означает, что факт нужно уточнить.

Проект: Дата:

Да Нет Не знаю

01 Базовый график
Есть актуальный график с ключевыми вехами и
ответственными?

02 Прогноз сроков
Отклонения по вехам пересчитываются с учётом фактического
хода работ?

03 План на 4–6 недель
На ближайшие недели проверены задачи и ограничения для их
выполнения?

04 Недельный план
В план включают только работы, к которым подтверждена
готовность?

05 План и факт
Еженедельно видно, что выполнено, что сорвано и почему?

06 Рабочая документация
Исполнители получают актуальные чертежи и решения
вовремя?

07 Готовность фронта
Смежные работы и доступ к участкам проверяют до выхода
бригад?

08 Снабжение
Поставки материалов привязаны к срокам и объёмам
ближайших работ?
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Состояние проекта · продолжение
Да Нет Не знаю

09 Ресурсы
Люди, техника и подрядчики подтверждены под ближайший
план?

10 Простои и переделки
Причины остановок и переделок фиксируются, назначены меры
по ним?

11 Ответственность
У каждого ограничения есть ответственный и срок снятия?

12 Решения
Итоги совещаний превращаются в задачи со сроком и
проверкой исполнения?

13 Изменения
Изменения объёмов и решений оценивают по влиянию на сроки
и затраты?

14 Бюджет и платежи
Известны ожидаемые затраты, оплаты и риски нехватки
финансирования?

15 Итоговый прогноз
Руководитель видит прогноз завершения и главные риски по
факту?

Предварительный вывод
Ответов «Нет» или «Не знаю»: _____ из 15.

Если есть такие ответы, зафиксируйте конкретные отклонения и недостающие данные. При
всех ответах «Да» продолжайте сверять план с фактом на объекте.

Рекомендация
При повторяющихся простоях, срывах сроков или непрозрачных затратах рекомендую
углублённую проверку проекта: графика и факта, готовности работ, снабжения,
ответственности и затрат. Объём проверки обсудим после короткого брифа.
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